

**Карточка проекта**  
**Управление образования Администрации**  
**Кемеровского муниципального района**  
**(наименование структурного подразделения)**

«Оптимизация процесса питания  
 обучающихся в МБОУ «Ясногорская  
 СОШ»

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ «Ясногорская СОШ»  
 В.В. Куран



**Общие данные:**

**Заказчик:** управление образования Администрации Кемеровского муниципального округа  
**Процесс:** мониторинг оптимизации процесса питания обучающихся в МБОУ «Ясногорская СОШ»:  
**Границы процесса:** столовая МБОУ «Ясногорская СОШ»  
**Руководители проекта:** Куран В.В., директор МБОУ «Ясногорская СОШ»  
**Команда проекта:** Зубанов Д.А., Куран В.В., Иванова Е.Г., Малахова Т.Б.

**Обоснование:**

Недостаток у детей школьного возраста знаний о здоровом образе жизни, отказ от полезных продуктов питания в ОО.  
 Привлечение внимания родителей к ознакомлению с основами здорового питания.

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показ-ль	Целевой показ-ль
Сокращение случаев отказа детей от полезных продуктов питания в ОО и дома, которые оказывают непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и состояния здоровья воспитанников	19 случаев	1-2 случая

**Эффекты:**

Сокращение употребления продуктов, запрещенных для использования при организации питания детей школьного возраста в семье. Профессиональное взаимодействие работников учреждений и родителей (законных представителей) в организации здорового питания детей школьного возраста. Повышение качества организации питания в семье.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта - 03.10.2021 г.
2. Картирование текущего состояния - с 07.10.2021 г. по 25.10. 2021 г.
3. Анализ проблем и потерь - с 03.10.2021 г. по 14.10. 2021 г.
4. Составление карты целевого состояния - с 05.11.2021 г. по 29.11.2021 г.
5. Разработка плана мероприятий - с 07.10.2021г. по 29.11.2021г.
6. Защита плана мероприятий - с 07.10.2021г. по 29.12.2021 г.
7. Внедрение улучшений - с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г.
8. Мониторинг результатов с 09.01.2022 г. 24.01. 2022 г.
9. Закрытие лин-проекта 22.04.2022г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 03.04.2022г. по 07.05.2022г.